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	Циљ предмета
· стицање знања о управљању пројектним циклусом и типовима пројеката

· упознавање са добром и лошом праксом у управљању пројектним циклусом кроз конкретне примере успешних и неуспешних пројеката  

· стицање знања и вештина за планирање, спровођење и оцењивање пројеката 

· стицање вештина за припрему предлога пројекта на конкретним примерима  

	Исход предмета 
Знање и разумевање:

Разумевање значаја појма „пројекат“, основних делова и компонената пројекта, као и способност за распознавање различитих типова пројеката. Разумевање комплексности пројектног циклуса, препознавање константних и променљивих сегмената пројекта, познавање процеса „од идеје до пројекта“. Знања и вештине за самосталну припрему предлога пројекта, реализацију и оцењивање конкретних пројеката. Вештине тимског рада, функционисања под притиском и различитим ограничењима (временским, финансијским), избегавања и решавања конфликата.
Применљиве/Кључне стечене вештине и квалификације:

Самостална припрема, извођење и оцењивање пројекта.

	Садржај предмета
1. Партиципативна припрема предлога пројекта из области екоремедијације

2. Прикупљање података и информација за израду предлога пројекта

3. Радионице (рад у малим групама) за партиципативно одлучивање о идејама, циљевима, резултатима и

    активностима будућих пројеката

4. Проналажење адекватног модела финансирања будућих пројеката, представљање могућих донатора и процедура.

5. Примери успешних пројеката из области екоремедијације, теренске посете.
6. Размена припремљених предлога пројеката између студената у циљу савладавања процеса 
    оцењивања/евалуације пројеката.
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	Остали часови

	Предавања: 5

	Вежбе:
	Студијски истраживачки рад: 5


	

	Методе извођења наставе 

Аудио/визуелна предавања и вежбе. Практичан рад у малим групама/тимовима на изради предлога пројекта. 
Теренске посете.

	Оцена  знања (максимални број поена 100)

	Предиспитне обавезе
	поена
	Завршни испит
	поена

	активност у току предавања
	10
	писмени испит
	

	семинар-практичан рад на пројекту
	40
	усмени испт
	50


